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ABSTRAK 
ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN 
PENGAWASAN BIAYA PADA PT. RANTAU BAIS SAWIT FAMILI 
 
OLEH : DEPIS SRIYANTI 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Rantau Bais Sawit Famili beralamat di 
Jalan Harapan Raya Pekanbaru. PT. Rantau Bais Sawit Famili bergerak 
dibidang kontraktor ( pemborongan jalan ). PT. Rantau Bais Sawit Famili 
Pekanbaru membuat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan dalam 
menjalankan opersional perusahaannya.  
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran 
yang disusun oleh PT. Rantau Bais Sawit Famili telah berperan secara efektif 
sebagai alat perencanaan dan alat pengawasan.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 
wwancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu penulis mengadakan Tanya jawab 
secara langsung dengan bagian keuangan perusahaan mengenai kegiatan 
perusahaan dan pelaksanaan anggaran pada perusahaan tersebut. Sedangkan 
dokumentasi berupa dokumem-dokumen yang diperoleh dari perusahaan, sepert: 
data anggaran. 
Hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Rantau Bais Sawit Famili 
penulis menemukan beberapa masalah yaitu, dalam penyusunan angaran hanya 
melibatkan bagian keuangan dan bagian perencanaan saja tanpa melibatkan 
semua kepala bagian, dan beban  perjalan dinas, beban administrasi dan umum, 
beban foto copi dan cetakan serta biaya tak terduga terdapat penyimpangan yang 
cukup besar diakibatkan karena perushaan belum memperhatikan biaya yang 
dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan, serta masalah 
reward system pada perusahaan.  
Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam 
proses penyusunan anggaran, perusahaan belum menerapkan pendekatan 
anggaran partisipatif, dimana tiap-tiap bagian yang ada diperusahaan tidak 
membuat anggaran untuk bagiannya dan kepala bagian tidak diikut sertakan 
dalam proses penyusunan anggaran. Dalam penilaian kinerja PT. Rantau Bais 
Sawit Famili belum menerapkan system reward control. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam suatu perusahaan, salah satu alat yang digunakan oleh manajemen 
untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dapat dipakai untuk melaksanakan fungsi 
perencanaan dan pengawasan. Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai anggaran 
maka perusahaan tersebut tidak mempunyai kepastian dalam menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan. 
Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis yang mencerminkan sasaran, 
tujuan, dan kebijaksanaan yang  telah digariskan oleh pimpinan perusahaan pada 
umumnya dan untuk tiap-tiap bagian didalam perusahaan yang dibuat dalam jangka 
waktu tertentu dan dinyatakan dengan nilai satuan uang serta berlaku untuk masa 
yang akan datang, selain itu juga merupakan salah satu bentuk informasi rasional 
sebagai alat bantu manajemen untuk mengambil keputusan. 
Penyusunan anggaran bertujuan adalah untuk menyusun perencanaan kegiatan 
yang menguntungkan bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk mencapai 
tujuan ini anggaran harus mampu memenuhi fungsinya sebagai alat perencanaan (tool 
of planning) dan sebagai alat pengawasan (tool of control) dan haruslah disusun 
secara menyeluruh agar memberikan manfaat yang berarti bagi pelaksanaan 
operasional perusahaan. 
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Perencanaan perusahaan yang tercantum dalam anggaran mengharuskan 
manajemen perusahaan untuk mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat. 
Penyajian anggatran berisi tentang penjualan, pendapatan, biaya dan rugi laba yang 
tersusun dengan baik. Hal ini merupakan suatu yang sangat penting bagi 
terlaksananya fungsi perencanaan dan pengawasan yang efektif dan efisien. 
Sebagai alat perencanaan, anggaran disusun dengan mengadakan penelitian 
dan analisa secara mendalam, agar alat ini benar-benar bisa digunakan sebagai 
pedoman dan alat ukur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyusunan 
anggaran (budget) berdasarkan pada taksiran-taksiran data yang dapat 
dipertanggungjawabkan dengan melihat kondisi yang akan datang dan aktivitas 
perusahaan sehingga dapat diperoleh rencana yang efektif atau baik. Dalam penelitian 
data yang diperlukan harus menurut cara yang terus-menerus dan disesuaikan dengan 
perubahan-perubahan yang terdapat dalam kebijaksnaan pemerintah. 
Sebagai alat pengawasan, anggaran merupakan tolak ukur untuk menilai 
efisinsi dan prestasi kerja.Fungsi pengawasan ini dapat dilakukan dengan adanya 
evaluasi secara periodik terhadap anggaran tahun berjalan. Tujuan dari evaluasi 
secara periodik ini adalah untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai 
dengan anggaran yang telah ditetapkan dan juga untuk mencari penyebab dan 
melakukan koreksi bila terjadi penyimpamgan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi 
terhadap pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan 
antara anggaran dengan realisasi. Dari perbandingan ini akan diperoleh satu angka 
selisih yang disebut variance. 
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Selanjutnya variance (penyimpangan) ini akan dianalisa apakah bersifat 
menguntungkan (favorable), merugikan (unfavorable) dan cocok atau sesuai antara 
anggaran dengan realisasi. Namun analisa variance hanya sebagai indikator untuk 
menilai efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan anggaran. Sedangkan sasaran akhir 
dari evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran adalah untuk mengetahui penyebab 
terjadinya penyimpangan dan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh manajemen 
untuk mengatasi penyimpangan tersebut. 
Secara teoritis penyebab terjadinya penyimpangan  ( variance) ini terbagi dua 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apabila faktor tersebut berasal dari internal 
perusahaan maka follow up yang dapat dilakukan bisa berupa pemberian insentif atau 
bonus, sanksi, promosi dan sebagainya. 
Sebaliknya apabila faktor tersebut berasal dari eksternal perusahaan, dimana 
perusahaan tidak bisa mengendalikannya. maka follow up yang dapat dilakukan 
adalah revisi anggaran tersebut. Revisi anggaran dapat dilakukan karena 
penyimpangan tersebut terjadi akibat kesalahan budget. Kesalahan budget  ini dapat 
terjadi karena penetapan asumsi yang tidak benar dan atau terjadi perubahan asumsi 
yang telah ditetapkan. Jadi revisi anggaran timbul setelah dilaksanakan fungsi 
pengawasan. 
Untuk mencapai anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan 
pengawasan, maka anggaran harus memenuhi beberapa syarat yaitu: penyusunan 
anggaran memerlukan partisipasi dari para manajer pusat pertanggungjawaban 
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adanya organisasi anggaran, serta penyusunan informasi akuntansi 
pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran. 
PT. Rantau Bais Sawit Famili merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
kontraktor, pemborongan pembangunan dan lain-lain. untuk mempertahankan 
usahanya PT. Rantau Bais Sawit Famili menggunakan anggaran sebagai alat 
perencanaan dan pengawasan biaya bagi seluruh usaha yang dimilikinya. 
Didalam penyusunan anggarannya, PT. Rantau Bais Sawit Famili 
menggunakan estimasi yang didasarkan kepada realisasi dari anggaran tahun 
sebelumnya serta estimasi terhadap perubahan-perubahan yang akan datang. Dengan 
estimasi perusahaan akan cenderung memandang untuk masa yang akan datang,  
sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan tinggal berpegang pada rencana yang 
telah disusun. 
Dalam prosedur penyusunan anggaran PT. Rantau Bais Sawit Famili tidak 
menggunakan azas partisipasi dimana perusahaan tidak melibatkan unit/bagian terkait 
dalam penyusunan anggaran perusahaan. 
Didalam proses penetapan kertas kerja menjadi rencana kegiatan anggaran 
perusahaan (RKAP) bagian anggaran tidak lagi meminta pendapat atau penjelasan 
terhadap data yang ada dalam kertas kerja. Dalam hal ini kertas kerja tersebut 
langsung ditetapkan sebagai RKAP dan ini berarti tidak ada partisipasi dalam proses 
penetapan anggaran.dimana dalam peyusunan aggaran tidak melibatkan semua unsur, 
hanya dibuat oleh bagian keuangannya saja. Selanjutnya RKAP disetujui oleh 
pimpinan perusahaan untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing bagian. 
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Anggaran biaya yang dibuat oleh perusahaan merupakan anggaran untuk satu 
tahun yang disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman akan biaya-biaya yang 
dikorbankan tahun sebelumnya. Selain itu biaya-biaya tersebut tidak dikelompokkkan 
antara biaya tetap dan biaya variabel. 
Dari sini dapat diketahui bahwa anggaran biaya yang disusun oleh perusahaan 
bersifat tetap (fixed Budget), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan satu tingkat 
kegiatan (one level activity) yang akan direncanakan akan dicapai dalam jangka 
waktu tertentu. Anggaran yang bersifat tetap ini tidak dapat digunakan secara efektif 
jika terjadi penyimpangan yang signifikan antara hasil aktual dengan anggaran yang 
ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan anggaran tidak disesuaikan dengan 
aktual. 
Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen adalah dengan membandingkan 
antara anggaran dengan realisasinya. Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan 
maka setiap kepala bagian yang ada wajib membuat laporan pelaksanaan anggaran 
pada bagian yang dipimpinnya. Namun laporan ini hanya memuat jumlah anggaran, 
jumlah realisasi, serta jumlah penyimpangan yang terjadi, tanpa dilakukan analisa 
varians secara cermat dan mendalam, serta tidak mengungkapkan faktor-faktor 
penyebab terjadinya penyimpangan. Adapun biaya peyimpangan yang terjadi di 
dalam perusahaan ini secara garis besar dapat dilihat  pada  tabel I.1 dibawah ini.  
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Tabel I.1:PT. Rantau Sawit Famili Anggaran dan Realisi Biaya Tahun 2007 
Nama Perkiraan Anggaran Realisasi 
Selisih 
Rupiah % 
Beban Perjalanan Dinas 8.500.000 10.500.000 (2.000.000) 
 
(23,53) 
 
Beban ADM & Umum 10.000.000 14.329.250 (4.329.250) (43,29) 
 
Beban Fotocopi Cetakan  4.030.000 5.050.600 (1.020.600) (25,33) 
 
Biaya Tak Terduga 5.750.000 7.245.000 (1.495.000) (26.00) 
Total 28.280.000 37.124.850 (8.844.850) (31,28) 
 
Sumber PT.Rantau Bais Sawit Famili 
   Adapun penyimpangan tersebut terjadi pada biaya perjalanan dinas yang 
realisasinya Rp.10.500.000.- sedangkan anggarannya sebesar Rp.8.500.000.- 
sehingga terjadi penyimpangan sebesar Rp.2.000.000.- atau 23,53 %, selain itu 
penyimpangan juga terjadi pada biaya adm & umum dimana realisasinya sebesar Rp. 
14.329.250.- sedangkan anggarannya sebesar Rp.10.000.000.- sehingga terjadi 
penyimpangan sebesar Rp4.329.250.-  atau sebesar 43,29 %. Penyimpangan juga 
terjadi pada biaya fotocopy dan cetakan yang realisasi sebesar Rp.5.050.600.- 
sedangkan anggarannya sebesar Rp.4.030.000.- terjadi penyimpangan sebesar Rp 
1.020.600 atau sebesr 25,33%, penyimpangan juga terjadi pada biaya penyusutan 
aktiva tetap yang anggarannya sebesar Rp.5.750.000- sedangkan realisasi anggaran 
tersebut sebesar  Rp.7.245.000, sehingga terjadi penyimpangan sebesar Rp.1.429.000 
atau sebesar 26,00 %. 
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Dilihat dari segi struktur organisasi tidak terlihat jelas adanya komite 
anggaran yang secara khusus bertugas menangani proses penyusunan anggaran. 
Sehingga dengan tidak dibentuknya komite anggaran maka dapat mengurangi peran 
anggaran sebagai alat untuk mengambil keputusan dan tidak dapat digunakan untuk 
menilai prestasi manajer khususnya dan perusahaan pada umumnya. Hal ini juga 
mempengaruhi salah satu dari faktor internal yaitu dalam penerapan reward 
system.seharusnya perusahaan memberikan bonus terhadap pelaksana anggaran yang 
berhasil mencapai anggarn yang telah ditetapkan dan memberikan teguran atau sanksi 
apabila melakukan kesalahan. 
Dari permasalahan yang ada dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran 
pada PT. Rantau Bais Sawit Famili, maka penulis tertarik untuk menulis dan 
membahas lebih lanjut peranan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan 
dalam perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu penulis tertarik untuk memilih judul: 
“ Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Biaya 
Pada PT. Rantau Bais Sawit Famili Pekanbaru”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mka penulis mencoba 
merumuskan masalah yaitu : 
“Apakah Anggaran pada PT. Rantau Bais Sawit Famili telah dapat berperan 
sebagai alat perencanaan dan pengawasan” 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah : 
 “ Untuk mengetahui apakah anggaran pada PT. Rantau Bais Sawit Famili 
telah dapat berperan sebagai alat perencanaan  dan pengawasan”  
2. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi mamfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai anggaran dalam suatu 
perusahaan 
b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan 
dan pengawasan, serta membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan pada 
masa yang akan datang 
c. Sebagai alat referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya menyangkut 
masalah penganggaran 
 
D. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada PT. Rantau Bais Sawit Famili yang berlokasi 
jalan Harapan Raya Peknbaru. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah : 
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a). Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan seperti 
proses penyusunan anggaran diperoleh dari bagian keuangan. 
b). Data Sekunder Yaitu data yang diolah perusahan yang erat 
hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti sejarah perusahaan, 
struktur orgnisasi perusahaan, data anggara, dan realisasi biaya yang 
diperoleh dari bagian keuangan. 
3. Tekhnik Pengumpulan data 
Tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tekhnik 
wawancara dengan bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini seperti proses penyusunan anggaran, data 
sekunder dan data yang diperlukan dalam proses penyusunan anggaran yang 
bersangkutan.  
4. Analisis Data 
Setelah data relevan dikumpiulkan, lalu dilakukan analisis  penerapan 
anggran terhadap perencanaan dan pengawasan biaya.Dalam penyusunan 
pembahasan laporan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif. Metode 
deskriptif Yaitu membandingkan antara praktek dengan teori-teori yang ada, 
kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk laporan 
penelitian. 
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E. Sistematika Penulisan  
 Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam (lima) bab, antara lain 
sebagai berikut: 
BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang     
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : Bab ini menguraikan tentang pengerttian anggaran, jenis-jenis   
anggaran, manfaat dan keterbatasan anggaran, laporan anggaran 
yang berhubungan dengan akuntansi periode anggaran, prosedur 
penyusunan anggaran, anggaran sebagai alat perencanaan dan 
pengawasan dan revisi anggaran. 
BAB III : Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang 
berisikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan 
aktivitas perusahaan. 
BAB IV : Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan 
mengevaluasi anggaran yang dibuat oleh perusahaan. 
BAB V : bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran 
berdasarkan uraian-uraian yang sebelumnya. 
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
 
A.  Pengertian Anggaran  
 Anggaran adalah perencanaan atas penerimaan dan pengeluaraan yang 
menggambarkan kondisi riil sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 
oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Anggaran 
merupakan acuan atau rencana yang menunjukkan bagaimana sumber daya diperoleh 
dan dialoksikan selama periode waktu yang telah ditetapkan. 
Menurut Kusnadi dkk ( 1999 : 40 ) yang di maksud dengan anggaran adalah 
estimsi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran (biaya) yang akan di 
keluarkan terhadap aktivitas yang akan dikerjakan dimasa akan datang oleh suatu 
organisasi. 
Menurut Bodnar dan Hopwood ( 2000:179) anggaran adalah pengendalian 
yang dibuat untuk perencanaan keuangan dan atau jumlah sumber daya yang 
diotorisasi yang dapat digunakan oleh sub unit dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 
Anggaran merupakan pijakan atau pedoman dasar yang harus dilaksanakan 
oleh setiap orang dalam setiap organisasi atau setiap lembaga yang terikat sesuai 
dengan batas maksimum yang diinginkan yang sesuai dengan anggaran yang 
diterima. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama periode berdasarkan ketentuan 
organisasi serta aturan-aturan yang berlaku dan berkaitan. Berarti dalam penyusunan 
11 
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anggaran harus melihat sisi penerimaan anggaran serta sisi pengeluaran anggaran 
tersebut, sehingga anggaran yang dibuat untuk sisi pengeluaran tidak melebihi sisi 
penerimaan anggaran. Anggaran yang di buat atau yang tersedia dalam setiap pos 
atau unit merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan 
melaksanakan program atau kegiatan yang melebihi batas anggaran tersebut dan 
harus sesuai dengan penerimaan anggaran atau pengeluaran anggaran tidak boleh 
melebihi penerimaan anggaran.  
Defenisi anggaran yang lain adalah: 
 Budgets are a key komponen of the organization’s planning and control 
system, providing the mechanism to translete organizational goals into financial 
terms (Watters, 2001: 240) 
Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian anggaran yaitu sebagai 
berikut : 
a) Menurut M Munadar (2001 : 714) , anggaran ( Budgeting ) adalah suatu 
rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan 
perusahaan, yang dinyatakan dalam unit ( kesatuan ) moneter dan berlaku 
untuk jangka waktu ( ( periode ) tertentu yang akan datang. 
 
b) Menurut Edi Herman (2006 : 8), anggaran merupakan penetapan tujuan 
tahunan (annual objectivitas) yang dinyatakan dalam satuan kuatitatif dan dan 
nilai moneter, untuk periode operasi satu tahun yang akan dating. 
c) Menurut Ellen Cristina, M. Faud, Sugiarto, Edy Sukarno (2002 : 48) anggaran 
( budgeting ) adalah merupakan suatu rencana yang disusun suatu sistematis 
dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode ) tertentu dimasa yang akan 
dating. 
d) Menurut Lukman Syamsudin (2008 : 146) Anggaran kas memungkankan 
untuk mengetahui atau merencanakan kebutuhan-kebutuhan modal jangka 
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pendek, biasanya dalam hal ini ditekankan pada berapa surplus kas atau 
berapa kekurangan kas pada periode-periode tertenti.. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan hal penting yang 
terkandung dalam pengertian anggaran adalah : 
a. Anggaran harus bersifat formal artinya anggaran disusun berdasarkan 
program-program yang telah di tetapkan dan sungguh-sungguh didalam 
suatu bentuk data ang memberikan informasi kepada pemakainya. 
b. Anggaran harus bersifat sistematis, yaitu bahwa anggaran tersebut disusun 
dengan berurutan dan berdasarkan logika. 
c. Bahwa setiap menejer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk 
mengambil suatu keputusan sehingga sangat diharapkan bahwa keputusan 
yang diambil berdasarkan beberapa asumsi. 
d. Bahwa keputusan yang diambi oleh menejer merupakan pelaksanaan 
fungsi manejemen dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan 
sehingga anggaran bisa digunakan oleh menejer dalam membantu 
pencapaian fungsi tersebut.      
Anggaran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah lebih di kenal dengan 
anggaran publik. Hal ini berkaitan dari penerimaan anggaran yang berasal publik dan 
juga pengeluaran atau penggunaan anggaran juga harus dimamfaatkan oleh publik 
sepenuhnya. 
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Menurut Mardiasmo ( 2004 : 62 ) anggaran publik merupakan suatu rencana 
financial yang menyatakan: berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat 
(pengeluaran), serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk 
mendanai rencana tersebut (pendapatan). 
Secara khususnya pelaksanaan anggaran belanja diatur dalam undang-undang 
Republik Indonesia antara lain di dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangaan Negara Pasal 1 ayat (16) dan Pasal 16 ayat (4).  
Definisi diatas menjelaskan anggaran public merupakan gambaran terhadap 
pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program atau kegiatan 
serta penerimaan pemerintah dari berbagai sektor yang dinyatakan dalam bentuk 
angka-angka. 
 
B. Fungsi Anggaran  
 Kegunaan anggaran secara umum memberi arahan atas kegiatan atau aktivitas 
yang akan dikerjakan sehingga kegitan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada 
tujuan yang diukehendak. Selain itu anggaran juga dapat berfungsi untuk melihat 
efektifitas dan efisiensi penggunaannya dilihat dari sisi penerimaan anggaran dan 
penggunaannya (pengeluaran) tidak melebihi penerimaan anggaran itu sendiri. 
 Menurut Mulyadi (2001 : 502) fungsi anggaran adalah sebagai berikut : 
 
1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan 
perusahaan dimasa yang  akan datang. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan 
manajer bawah dan manajer atas. 
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4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding 
hasil operasi sesungguhnya. 
5. Anggaran berfungsi sebgai alat untuk mempengaruhi dan memotifasi 
manajer dan karyawan agar senantiasa secara efektif dan efisien 
sesuaidengan tujuan organisasi. 
 
Menurut Kusnadi dkk (1999 : 40 – 41) kegunaan anggaran secara umum : 
1. Membantu arah atas kegiatan atau aktifitas yang akan dikerjakan sehingga 
kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang akan 
dikehendak. 
2. Akan menjadilat koordinasi antar bagian melaksanakan kegiatan 
3. Anggaran akan mendapatkan mengharmonikasikan atau mengsingkronkn 
antar bagian yang ada dalam organisasi. 
4. Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktifitas hanya pada yang 
penting dan perlu. Hal-hal yang dipandang kurang penting akan dapat 
dihindari atau ditangguhkan sebab setip aktifitas pasti memerlukan dana 
(uang), sedangkan anggaran telah membatasi besaran dana (kas) untuk 
setiap aktifitas yang diperlukan. 
5. Anggaran dapat didijadikan alat pengawasan organisasi. Dengan adanya 
anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur 
sehingga berbagi tindakan perbaikan dapat diambil. 
6. Penggunaan metode, alat, tenaga kerja semakin efektif dan efisien 
sehingga kinerja organisasi akan semakin baik terarah sesuai dengan 
prinsip efektiitas dan efesiensi. 
7. Menurut semua pihak yang ada di dalam organisasi, baik dari pimpinan 
puncak sampai kepada tengah pelaksanaan untuk sesuai dengan apa yang 
telah ditetapkan oleh anggaran. 
 
 Menurut Mulyadi dan Setyawan ( 2001:589) fungsi anggaran dalam 
menejemen  tradisional adalah: 
1. Sebagai alat perencanaan  
2. Sebagai alat pengendalian  
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1. Sebagai Alat Perencanaan 
Anggaran (budgeting)  merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses 
yang ada dalam perencanaan dan pengawasan. Perencanaan dapat di gambarkan 
sebagai kerangka kerja pimpinan eksekutif untuk mengantisipasi kejadian dimasa 
yang akan datang.  
Pengertian perencanaan menurut Handoko (2003 :77) adalah pemilihan 
sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang akan dilaksanakan, kapan, 
bagaimana, dan oleh siapa. 
Sedangkan menurut Nafarin M. (2000 : 56) perencanaan adalah Tindakan 
yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan 
dilakukan pada waktu yang akan datang dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. 
Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan 
merupakan suatu langkah awal didalam mengambil suatu tindakan atau suatu 
keputusan akhir dari kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Anggaran kas merupakan bagian perencanaan dalam perusahaan.  
Perencanaan anggaran sangat penting bagi setiap organisasi sangat penting 
bagi setiap organisasi untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang. Bagi 
setiap organisasi perencanaan anggaran berbeda-beda tergantung pada tingkat 
ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhinya. Semakin tinggi 
tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi, 
maka diperlukan sistem perencanaan anggaran yang akan digunakan dengan sistem 
yang semakin kompleks dan canggih. 
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Menurut Indra Bastian (2001:154) perencanaan berdasarkan penggolongannya 
terbagi atas : 
a. Perencanaan jangka penndek, rencana yang dibuat biasanya hingga satu 
tahun kedepan. 
b. Perencanaan jangka menengah, rencana yang dibuat biasanya satu hingga 
lima tahun kedepan. 
c. Perencanaan jangka panjang, rencana yang dibuat biasanya berjangka 
waktu lima tahun atau lebih kedepan. 
 
Perencanaan dilakukan berdasarkan alokasi anggaran dan jangka waktu sesuai 
dengan organisasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perencanaan harus memuat 
beberapa hal, program atau kegiatan yang akan dibuat, jangka waktu pelaksanaan 
program atau kegiatan serta alokasi biaya untuk pelaksanaan program atau kegiatan 
sesuai dengan yang telah dianggarkan. 
Mulyadi dan Setyawan ( 2001:527) mengatakan anggaran merupakan irisan 
tahunan berbagai program yang akan dilksanakan oleh perusahaan dalam tahun 
anggaran tertentu. Kumpulan berbagai kegiatan yang dicantumkan  dalam berbagi 
program, yang akan dilaksanakan dalam tahun tertentu merupkan rencana kegiatan 
yang dimasukkan dalam anggaran. 
Anggaran yang akan di buat harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga 
apa yang menjadi tujuan serta sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi. Hal ini 
juga berlaku terhadap anggaran publik, yang mana anggaran tersebut harus 
menyentuh kepada publik dan bermamfaat bagi pemerintah.Tercapai tidaknya tujuan 
dan sasaran yang ingin di laksanakan tergantung sejauh mana perencanaan yang telah 
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dibuat sesuai dengan visi dan misi program serta anggaran untuk melaksanakan setiap 
program atau kegiatan. 
Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan 
kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semua itu mempengruhi 
tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja dalam pemerintahan daerah. Dalam kondisi 
seperti ini banyak pelayanan public yang di jalankan secara tidak efisien dan atau 
kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik.   
2. Sebagai alat  Pengawasan  
Pengawasan merupakan proses timbal balik dari kegiatan yang dilakukan 
untuk mengevaluasi kinerja, mengukur pencapaian perencanaan dan tujuan serta 
penyimpangan dari kebijakan yang telah di tetapkan.  
Menurut Kusnadi dkk ( 1999:53 ) karena pengawasan anggaran tidak 
menutup kemungkinan berbeda dengan anggaran, maka pelaksanaan anggaran perlu 
di awasi. Tujuan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran adalah untuk melihat 
apakah pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan anggaran yang telah berjalan 
sesuai dengan rencana apa yang telah di setujui. 
Berdasarkan Modul tehnik Penganggaran Keuangan (2000:9) untuk 
menghasilkan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif maka ada beberapa 
faktor yang harus di perhatikan : 
1. Desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan.  
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2. Perlunya peta untuk menggambarkan kondisi lingkungan yang di hadapi 
suatu lembaga dinamakan paradikma.     
3. Sistem terdiri dari struktur dan proses  
4. Adanya kompetensi dalam menjalankan system pengendalian  
Mardiasmo ( 2004: 58 ) mengatakan, pengendalian menejeman melalui 
mekanisme penting untuk pemotivasi manejer untuk mencapai tujuan organisasi. 
system penilaian kinerja ilakukan engan cara menciptakan mekanisme reward and 
punishment. Sistem pemberiaan penghargaan dan hukuman digunakan sebagai 
pendorong bagi pencapaan strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme reward 
dan punishment harus didukung dengan menejemen kompensasi yang memadai. 
Manejeman kompensasi merupakan  
 
Pengawasan harus dilaksanakan secara kontinue atau terus-menerus baik 
dalam proses penyusunan anggaran ataupun pada pelaksanaan anggaran, sehingga 
anggaran yang telah disusun terealisasi dan meminimalkan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan. Pengawasan penggunaan anggaran harus melihat sejauh mana kondisi 
lingkungan, paradigma, bagaimana struktur dan proses serta kompetensi dalam 
melakukan pengendalian.  
Pengawasan terhadap tindakan tertentu dirancang untuk mendorong agar 
personil melaksanakan perilaku yang diharapkan agar sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan dan mencegah agar personal tidak melakukan tindakan yang tidak di 
harapkan. Pengawasan terhadap output  dilakukan dengan cara memberikan 
kewajiban kepada personal untuk mempertanggung jawabkan output yang di hasiktan 
dari setiap penggunaan yang dilakukan oleh personel tersebut.  
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Pengendalian dapat berjalan efektif dengan meningkatkan kompetensi 
melalui pendidikan, pelatihan, dan penempatan personel yang tepat serta 
meningkatkan komunikasi terhadap persamaan persepsi tentang visi, misi dan 
program. 
Pengendalian juga dapat dilakukan dengan feedback control atau pengendalian 
umpan balik informasi tentang pelaksanaan tindakan personal terhadap pelaksanaan 
kegiatan atau program yang telah direncanakan apakah sesuai dengan pelaksanaannya 
dengan apa yang telah direncanakan apakah sesuai pelaksanaan kegiatan atau 
program yang telah direncanakan dalam organisasi tersebut. Pengendalian umpan 
balik juga akan mampu mengawasi setiap tindakan personel dalam organisasi. 
C. Jenis-Jenis Anggaran 
Menurut Niswoger ( 1999 : 340 ) macam-macam anggaran dibagi kedalam 
dua kelompok besar yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan dari dua 
macam anggaran tersebut Niswoger terdiri dari delapan macam anggaran yang biasa 
terdapat dalam suatu perusahaan atau instansi yaitu : 
a). Anggaran Opersional  
1. Anggaran Penjualan 
Anggaran Penjualan biasanya anggaran yang pertama disusun . 
Estimasi volume pendapatan dari penjualan dalam satuan uang berfungsi 
sebagai pondasi pada anggaran-anggaran lainnya bersandar. Volume 
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penjualan akan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap semua 
faktor yang masuk kedalam penentuan laba operasi. 
2. Anggaran Produksi  
Jumlah unit setiap barang yang diharapkan untuk diproduksi guna 
memenuhi anggaran penjualan dan persyaratan persediaan ditentukan 
dalam anggaran produksi. Volume produksi dianggarkan berdasarkan 
jumlah volume penjualan yang diharapkan dan persediaan akhir tahun 
yang diinginkan dikurangi persediaan yang di harapkan tersedia pada awal 
tahun.  
3. Anggran Pembelian Bahan-Bahan Langsung  
Kebutuhan produksi yang diperlihatkan dalam anggaran produksi 
digabungkan dengan data kebutuhan bahan langsung, merupakan data bagi 
anggaran pembelian bahan. 
4. Anggaran Biaya Overhead  
Estimasi biaya overhead yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan produksi disajikan oleh anggaran biaya overhead. Agar dapat di 
pakai sebagai baha n anggaran utama, anggaran biaya overhead biasanya 
menyajikan estimasi biaya untuk setiap jenis overhead pabrik. 
5. Anggaran Harga Pokok Penjualan  
Anggran harga pokok penjualan disusun menggabungkan estimasi 
kuantitas dan biaya relavan dalam anggaran pembelian bahan, biaya upah 
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tenaga kerja dan biaya overhead yang dikeluarkan dalam melakukan suatu 
unit produksi barang dengan tanbahan data estimasi persediaan.  
6. Anggaran Biaya Operasi 
Estimasi biaya penjualan dan biaya umum ditentukan dalam 
anggaran biaya operasi dalam format seperti halnya anggaran biaya 
overhead. 
 
b). Anggaran Keuangan  
1.  Anggaran Kas 
Anggaran kas adalah anggaran yang menyajikan arus kas masuk dan 
arus keluar dari kas yang diharapkan untuk satu hari, minggu, bulanan,atau 
periode yang panjang. 
2. Anggaran Neraca 
Anggaran neraca menyajikan  perincian estimasi kondisi keuangan 
pada akhir periode anggaran dengan asumsi bahwa semua rencana anggaran 
kegiatan dan keuangan telah terpenuhi. 
 Anggaran pembantu proyeksi neraca merinci masing-masing pos yang ada 
dalam neraca, terutama pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. 
pos-pos ini seperti anggaran kas yang meliputi aliran kas masuk dan keluar. Aliran 
kas masuk misalnya didapat dari penjualan produk secara tunai, penagihan piutang 
dan penerimaan lain-lain (bunga, dan lain sebagainya), sedangkan aliran kas keluar 
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dapat berasal upah tenaga kerja dan macam-macam biaya yang di keluarkan (biaya 
sewa,biaya listrik, dan lain sebagainya). Selain itu juga pos-pos lainnya yang ada 
dalam anggran pembantu neraca bukan hanya anggaran kas, misalnya anggaran 
piutang, anggaran utang, anggaran penambahan modal dan anggaran penyusutan 
aktiva. 
Sehingga jelas bahwa anggaran operasional memusatkan perhatian pada 
perhitungan laba rugi dari pada ikhtisar tambahan. Sedangkan anggaran keuangan 
memusatkan perhatian pada efek terhadap kas, yang ditimbulkan oleh anggaran 
operasional serta rencana lainnya (seperti pembelanjaan barang modal dan 
pembayaran hutang-hutang perusahaan). 
Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun perusahaan untuk sebagian 
yang ruang lingkupnya terbatas hanya untuk sebagian (departemen) tertentu dari 
perusahan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan anggaran parsial, antara lain: 
1. Perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggara 
secara keseluruhan karena tidak adanya skill, sehingga anggaran 
anggaran dibuat untuk dianggap perlu saja. 
2. Tidak tersedia data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam 
perusahaan. Penyusunan anggaran tidak mempunyai hubungan yang 
sangat erat dengan tersedianya data serta ketetapan data. 
3. Kekurangan biayan untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga 
disusun sebagian saja. 
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Dengan berbagai jenis anggaran tersebut, perusahaan dapat memilih jenis dan 
bentuk anggaran yang diinginkan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 
Karena anggaran membantu perusahaan dalam proses perencanaan  dan pengawasan 
kegiatan operasional, maka sedapat mungkin hasil yang dicapai itu hendaknya sesuai 
dengan rencana yang tertuang dalam anggaran.  
Dari segi penyusunanya, Supriyono (1999 : 340) mengemukakan bahwa 
anggaran tahunan tahunan dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
1. Anggaran Tetap 
Angaran tetap matau statis adalah anggaran yang penyusunannya 
hanya didasarkan kepada estimasi satu tingkatan kegiatan yang sifatnya 
konstan akan dicapai oleh perusahaan dalam periode tetentu yang akan 
datang. Misalnya persentase dari kapasitas jumlah produk yang dihasilkan 
selama jangka waktu tertentu. 
2. Anggaran fleksibel 
Anggaran fleksibel atau anggaran skala turun naik adalah anggaran 
yang penyusunan didasarkan deret atau seri tingkatan kegiatan yang 
mungkin dicapai perusahaan untuk periode tertentu yang akan datang. 
Anggaran tetap merupakan suatu anggaran yang mengelolah rencana kegiatan 
secara menyeluruh dari suatu perusahaan selama periode tertentu yang disusun 
berdasarkan pada tingkat kegiatan yang direncanakan akan dicapai selama periode 
 25
tertentu misalnya presentase dari kapasitas, anggaran jumlah produk dihasilkan, 
anggaran jumlah kerja. 
Anggaran fleksibel mengandung prinsip yang menunjukkan bahwa untuk 
setiap tingkatan harus terdapat norma-norma untuk biaya-biaya nyang diperlukan dan 
norma-norma inilah yang menjadi patokan dari pengeluaran-pengeluaran yang 
seharusnya pada masing-masing tingkat kegiatan. Pada jenis anggaran ini, biaya tetap 
dan biaya variabel sama-sama turut diperhitungkan. Anggaran biaya tetap jumlah 
totalnya akan konstan didalam jarak kapasitas tertentu, sedangkan anggaran biaya 
variabel jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan kapasitas produksinya. 
Dalam suatu perusahaan penyusunan anggaran selain menggunakan fixed 
budget juga sebaik menyusun flexible budget karena rentang rentang waktu, karena 
dalam rentang waktu flexible budget berbagai tingkat aktivitas perusahaan. 
Langkah-langkah dalam penyusunan plexible budget menurut Supriyono 
(1999:340) adalah sebagai berikut : 
1. Mnentukan relavan range yang dapat diharapkan padarange ini aktivias akan 
berfluktuasi selama periode yang akan datang.  
2. Mengaalisis biaya yang akan dikeluaraka pada range relavan ini, dengan 
menentukan pola perilaku biaya (fixed, variable dan mixed)  
3. Memisahkan biaya berdasarkan pola prilakunya, dengan menentukan rumus 
biaya variable dan biaya campuran.  
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4. Dengan menggunakan rumus biaya variabel, Flexible budget disusun dengan 
berbagai tingkat aktivitas sepanjang range relavan.  
Sebuah anggaran haruslah menggambarkan asumsi-asumsi manejemen yang 
berkenaan dengan Simamora ( 2000:615) yaitu :  
1. Rencana perekonomian terhadap horizon perencanaan  
2. Rencana-rencana untuk menambah, menghapus atau mengganti lini-lini 
produk. 
3. Sifat kompetisi industri. 
4. Dampak peraturan-peraturan pemeritah. 
Apabila asumsi-asumsi manejemen berubah selama periode anggaran, 
manejemen haruslah menganalisa imbas perubahan dan memasukknnya dalam 
evaluasi kinerja berdasarkan hasil aktual. 
 
D. Isi Anggaran                                                                                                                                                    
Sebagaimana telah diuraikan dimuka, suatu budged yang baik haruslah 
mencakup seluruh kegiatan perusahaan, sehingga fungsi – fungsi budged ( pedoman 
kerja, alat pengkoordinasi kerja dan alat pengawasan kerja ) benar – benar berjalan 
dengan baik pula. Anggaran yang menyeluruh seperti itu dinamakan anggaran 
komprehensif.  
Adapun isi anggaran secara garis besar menurut M. Munadar (2001 : 19-20 ) 
terdiri dari : 
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a.    Anggaran taksiran ( forecasting Budgeting ), yaitu anggaran yang berisi 
taksirsn-taksiran tentang kegitan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu 
tertentu yang akan datang, serta taksiran-taksiran tentang keadaan atau 
posisi financial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. 
b. Anggaran Variabel ( budget variable ), yaitu anggaran yang berisi tentang 
tingkat perubahan biaya atau tingkat variabelitas biaya. 
c.   Matematika pembantu, yaitu analisa matematika yang dipergunakan untuk 
membuat taksiran-taksiran serta yang digunakan untuk penilaian dalam 
rangka mengadakan pengawasan kerja. 
d. Laporan anggaran (Budget Report), yaitu laporan tentang realisasi 
pelaksanaan anggaran.  
 
E. Proses Penyusunan Anggaran      
Proses penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi 
persyaratan sebagai berikut menurut Indra Bastian (2006 : 67) yaitu : 
1. Berdasarkan program  
2. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba dan pusat 
invesasi. 
3. Sebagai akat perencanaan dan pengawasan. 
4. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai. 
 
Dalam menyusun anggaran perlu adanya kerja sama yang baik antara sesama 
anggota panitia anggaran, agar diperoleh suatu anggaran yang baik dan yang mampu 
menghasilkan anggaran yang elavan dan efisian terhadap realisi anggaannya. 
Tugas utama  dari panitia anggaran, didalam menyusun anggaran menurut 
Glen A Welsch ( 1999 :126-127 ) adalah sebagai berikut : 
1. Menerima dan memeriksa kembalirencana-rencana laba dari pusat 
tanggung jawab utama dan memberikan anjuran-anjuran yang tepat untuk 
memperbaikinya. 
2. mengajukan keputusan-keputusan atas hal-hal yang penting yang 
tersangkut dalam rencana laba dimana mungkin terdapat pertentangan atau 
kekurangan koordinasi antasa sub divisi funsional perusahaan. 
3. Mengajukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki proses-proses 
perencanaan dan pengendalian yang berkaitan dengan program ini.     
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Proses penyusunan anggaran perlu melibatka seluruh unsur-unsur yang 
mewakili semua bagian yang ada dalam perusahaan dengan alasan karena didalam 
penyusunan anggaran akan menganalisa kebutuhan masing-masing divisi didalam 
suatu perusahaan sesuai dengan budged yang dibutuhkan. 
 
F. Keunggulan dan Kelemahan Anggaran 
Anggaran mempunyai banyak mamfaat dan kegunaan bagi perusahaan, 
anggaran merupakan alat bantu manejemen. Dan tidak semua perusahaan dapat 
menyusun anggaran secara lengkap karna penyusunan anggaran memerlukan data 
informasi yang lengkap dan pengalaman-pengalaman. 
1. Keunggulan Anggaran  
 Terdapat beberapa keunggulan penyusuna anggaran antara lain menurut 
Ellen Chistina (2002 : 18 ) yaitu : 
a. Hasil yang direncanakan dari rencana  tertentu dapat diproyeksikan 
sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manejemen hasil 
proyeksi ini menciptakan Speluang untuk memilih rencana yang 
paling menguntungkan untuk dilaksanakan.  
b. Dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti 
terhadap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat 
bermamfaat bagi menejemen sekalipun ada pilihan untuk tidak 
melanjutkan keputusan tersebut. 
c. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan 
patokan untuk baik buruknya suatu diperoleh. 
d. Anggaran memerlukan adanyanya dukungan organisasi yang baik 
sehingga setiap menejer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan 
keewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat 
pengawasan pola kerja karyawan dalam menjalankan kegiatan. 
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e. Mengingat setiap menejer atau penyelia melibatkan dalam penyusunan 
anggaran maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan 
serta (sense of participation )   
 
2. Kelemahan Anggaran  
Menurut Nafarin M. (2003:16)  adapun kelemahan anggaran antara lain : 
a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga 
mengandung mengandung unsur unsur ketidakpastian.  
b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga 
yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun 
secara lengkap dan akurat. 
c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat  
mengakibatkan mereka menggurutu dan menentang sehingga anggaran 
tidak akan efektif. 
G. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Biaya 
Anggaran sebagai alat perencanaan adalah bagai mana anggaran yang 
disusun berdasarkan suatu stuktur dan suatu klasifikasi tertentu .Hal ini merupakan 
langkah penting untuk mendapatkan sistem anggaran yang baik. 
 
Menurut Tunggal ( 2003: 50 ) sistem penganggaran menyajikan rencana 
keuangan komprehensif untuk organisasi, yaitu:  
1. Anggran mendesak para menejer untuk membuat rencana. 
2. Anggaran memberikan informasi sumber daya yang dapat di gunakan 
untuk meningkatkan pengambilan keputusan  
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3. Anggaran membantu penggunaan suber daya dan para pegawai dalam 
menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk evaluasi kinerja selanjutnya. 
4. Anggaran meningkatkan komunikasi dan koordinasi . 
Kusnadi dkk (1999:53) mengatakan pada tahap perencanaan, semua unsur. 
Organisasi atau lembaga mengajukan usulan mengenai anggaran yang ada 
dilingkungan masing-masing. 
Perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu : 
1. Perencanaan jangka panjang (lima tuhunan) 
2. Perencanaan jangka menengah (tiga tahunan) 
3. Perencanaan jangka pendek (satu tahunan) 
Menurut Mardiasmo (2004 :64) anggaran merupakan alat perencanan yang 
digunakan untuk : 
a. Merumuskan tujuan serta kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang 
ditetapkan, 
b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi  serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya, 
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegitan yang telah 
disusun dan 
d. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 
 
Anggaran merupakan bagian dari salah satu perencanaan dan pengawasan 
terhadap operasional perusahaan atau suatu instansi yang memberikan gambaran 
secara detail atas dana yang dibelanjakan untuk membiayai setiap kegiatan 
operasional suatu instansi yang telah direncanakan. Kemudian pada akhir periode 
dilakukan analisis atau perbandingan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi 
biaya yang terjadi pada periode tersebut, karena dengan membandingkan antara 
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anggaran dengan realisasi maka akan dapat dilihat apakah perusahaan telah berhasil 
melaksanakan kegiatan operasinya dan dari perbandingan trsebut dapat pula diketahui 
kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu instansi dimasa yang 
akan datang. 
Dalam disiplin anggaran bahwa suatu anggaran  dan satuan kerja didalamnya 
hendaklah menggunakan anggaran secara efisien, tepat guna, dan hasil guna , serta 
tepat waktu dalam mempertanggung jawabkannya. Anggaran memiliki defenisi 
sebagai suatu perencanaan dalam sebuah perusahaan.  
Anggaran merupakan alat perencaan dan pengewasan yang penting, artinya 
karena anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:   
1. Alat proyeksi, karena anggaran merupakan suatu rencana, maka anggaran 
mengandung proyesi-proyeksi untuk kegiatan dimasa yang akan datang 
dan merupakan pedoman kerja bagi manejemen. 
2. Alat pengukur kinerja dan sebagai alat pengendalian. Manejemen dapat 
menggunakan anggaran dalam mengukur prestasi suatu bagian sekaligus 
sebagai alat pengendalian, yaitu membandingkan hasil aktual dengan 
anggaran, bersama analisis penyimpangan, penjelasan sebab 
penyimpangan dan penjelasan tentang perbaikan yang diambil. 
3. Sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kegiatan. Dengan 
adanya anggaran, tiap-tiap bagian mendapatkan petujuk dan dapat 
melaksanakan tugasnya secara jelas. 
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4. Sebagai insetif bagi karyawan, dengan adanya anggaran dapat memotivasi 
para menejer, mandor, dan pekerja untuk bekerja lebih efisien sehingga 
dapat menekan biaya. Mereka merasa ada keikutsertaan dalam 
pengelolaan perusahaan. Hal ini merupakan kekuatan moral untuk berbuat 
lebih baik. 
Keberhasilan penerapan anggaran perusahaan dapat melihat dari manfaat yang 
diperoleh dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Syarat utama yang harus dipenuhi 
agar suatu anggaran dapat berhasil dengan baik menurut R.A. Soepriyono (1999 
:346) adalah sebagai berikut : 
1. Adanya organisasi yang sehat  
2. Adanya sistem akuntasi yang memadai 
3. Adanya penelitian dan analisis  
4. Adanya dukungan para pelaksana  
 
Anggaran biaya merupakan pelaksanaan tanggung jawab perencanaan dan 
pengawasan biaya. Perencanaan berarti pemilihan sekumpulan kegiatan atau proses 
penyusunan suatu program kerja dan menentukan tujuan yang akan dicapai.  
Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan 
pengawasan dalam suatu perusahaan. Pengawasan yang dilakukan dengan 
menggunakan anggaran ini adalah untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan, rencana-
rencana dan kebijakan-kebijakan serta standar-standar dari suatu perusahaan yang 
telah ditargetkan tersebut sedang dilaksanakan. 
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Sebagai alat pengawasan, maka anggaran biaya produksi menjadi tolak ukur 
untuk membandingkan biaya produksi aktual dengan biaya produksi yang 
direncanaka. 
Pada dasarnya ada 3 tujuan pokok dari pengawasan menurut Ibrahim Lubis 
(1999 : 47 ) yaitu : 
1. Mengusahakan agar operasi berjalan sesuai dengan rencana  
2. Jika ada peyimpanga, perlu dianalisis seberapa jauh penyimpangan 
tersebut dan apa sebabnya  
3. Dilakukan tindakan korektif terhadap apa penyimpangan dan 
memperbaiki perencaan dan pengawasan pada waktu yang akan datang.
  
 Indra Bastian ( 2001 : 41), berpendapat, target perencanaan anggaran 
yang merupakan seperangkat sasaran dalam bentuk kuantiatif yang harus 
dicapai oleh pihak manajemen pada waktu tertentu dimasa yang akan datang 
berupa:  
1. Target output 
2. Target kinerja 
Anggaran sebagai alat perencanaan berdasarkan defenisi diatas menjelaskan, 
anggaran yang akan direncanakan harus meliputi: 
1. Rencana anggaran satuan kerja  
2. Tolok ukur kinerja  
3. Mengunakan pendekatan standar biaya  (SB) dalam penyusunan anggaran 
4. Waktu penyerahan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pengawasan anggaran dapat diwujudkan dengan menyusun laporan-laporan 
untuk menghimpun berbagai data tentang input dan output pada berbagai tingkat 
aktivitas yang terendah dari penggunaan anggaran. Akurasi dan ketepatan waktu 
dalam penyampaian laporan menjadi ukuran kinerja untuk memperkuat sistem 
pengawasan anggaran yang digunakan dalam satu periode anggaran. 
Menurut Baswir (1999: 103) pengawasan menurut metode  pengawasannya : 
1. Pengawasan melekat  
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan 
langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan 
tujuan untuk mengetahui program kerja yang ditetapkan telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan 
yang berlaku 
2. Pengawasan fungsional 
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan 
fungsional baik yang dilakukan dari lingkungan internal maupun 
dari lingkungan eksternal pemerintah. 
H. Revisi Anggaran 
Merevisi anggaran yang telah disahkan merupakan sesuatu yang rumit dan 
memerlukan penilaian secara seksama mengenai pentingnya perubahan tersebut serta 
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sejauh mana pengaruh revisi anggaran tersebut dalam perannya sebagai alat 
perencanaannya dan pengawasan. 
Pada umumnya biaya produksi hanya direvisi apabila terjadi perubahaan 
dalam metode produksi dan spesifikasi produk. Meskipun revisi-revisi anggaran 
biaya produksi perlu dilakukan untuk tujuan pengendalian, tetap tidaklah praktis bila 
perubahan sering dilakukan. Jika dilakukan anggaran biaya produksi hanya diperlu 
dilakukan jika perubahan-perubahan penting dalam organisasi atau metode-metode 
produksi, sehingga apabila revisi tidak dilakukan menyebabkan asumsi-asumsi 
anggaran menjadi tidak benar dan laporan anngaran tidak ada artinya. 
Ada dua macam prosedur untuk merevisi anggaran menurut Mulyadi 
(2001:590) yaitu : 
1. prosedur untuk memungkinkan pemutakhiran anggaran secara 
sistematik (misal:setiap kuartal) 
2. Prosedur untuk memungkinkan revisi dalam keadaan-keadaan 
khusus. 
Macam prosedur yang pertama umumnya digunakan bilamana menejemen 
menggunakan anggaran khususnya sebagai alat perencanaan. Jika anggaran akan 
digunakan untuk pengendalian dan evaluasi, prosedur revisi yang serinci dan 
selengkap preses penyusunan semula akan diperlukan. Jika sistem anggaran dibatasi 
hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa, revisi demikian harus direview secara 
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memadai. Umumnya ingin untuk  membuat revisi seperti ini seharusnya sukar 
diberikan, artinya revisi anggaran harus dibatasi hanya dalam keadaan dimana 
anggaran yang telah disahkan tidak begitu realistiknya sehingga tidak lagi merupakan 
pengendalian yang sempurna.   
     
I.Anggaran Dalam Pandangan Islam 
Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang mendomani dan 
mengatur hubungan seorang muslim dengan tuhan serta masyarakat. Dalam hal ini, 
islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agamaYahudi dan Nasrani, tetapi 
juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia 
baik dalam kehidupan spiritual. 
Dalam pandangan islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya  
adalah allah SWT karena dialah Pencipta, Pengatur dan pemilik segala yang ada di 
alam semesta ini. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 282-283 yang 
berbunyi : 
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Artinya : 
282. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika 
tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
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keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang 
demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu.” 
283. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
Dalam surat Al- Lukman ayat 34: 
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34. ”Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana 
Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
Dalam sebuah hadist dari Ibnu Mas’ ud dan nabi SAW : 
”Sesugguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebijakan dan kebijakan itu 
kesurga, dan sesungguhnya seseorang itu jujur sehingga dilukis disisi Allah 
sebagai orang yang jujur” (muttafak Allah). 
Anggaran juga sebagai alat pertanggung jawaban pihak menejemen kepada allah, 
pemegang saham, umat dan Ulil Amri atas  pengelolaan amanah yang diberikan 
kepada pelaksanaannya dalam satu periode tertentu. Berkaitan dengan kewajiban 
menghitung hak Allah, hak orang lain dn hak ulil Amri yang terkandung dalam 
hartayang dikelola tersebut, untuk membuat perencanaan, mengendalikan, menjaga 
amanah tersebut dan menginformasikan secara terbuka berkaitan dengan hak allah, 
hak orang laindan hak ulil Amri. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Singkat Perusahaan 
PT. Rantau Bais Sawit Famili didirikan di Pekanbaru pada tanggal 29 
November 1994 dihadapan Koesen sebagai pengganti Notaris Singgih Susilo, SH. 
Sesuai dengan Akta Notaris No. 152 dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2. 3110. HT. 01. 01. Th 95 
Tertanggal 27 Februari 1995. Kemudian Akta ini mengalami perubahan sesuai 
dengan Akta No. 21 dihadapan Notaris M. Dahat Umar, SH tanggal 14 April 2000. 
Menurut Pasal 2 Anggaran Perusahaan, maka yang menjadi maksud dan tujuan 
perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan umum 
Pemborongan Pembangunan,  Usaha Leveransir, Agen Perusahaan Lain, Percetakan, 
Usaha Industri dan Kerajinan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Perakitan, 
Perkebunan, Pertanian, Peternakan, perikanan dan Real Estate. 
Susunan pengurusan berdasarkan Akta Notaris perubahan tersebut, 
dinyatakan bahwa susunan pengurus PT. Rantau Bais Sawit Famili adalah sebagai 
Berikut: 
Direktur Utama  : Tn. Darwin 
Direktur : H. Hanafie 
Komisaris : Ny. Baroriah 
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B. Struktur Organisasi 
Organisasi merupakan suatu badan usaha yang didalamnya terdapat individu-
individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Agar tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai dan tidak terjadi tumpang tindih maka individu-individu 
yang bekerja ini hams diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing individu dapat 
mengetahui tugas serta tanggung jawabnya, dan kepada siapa ia bertanggung jawab. 
Struktur organisasi merupakan suatu badan yang menggambarkan secara 
sistematis hubungan kerja sama dari setiap individu dalam setiap organisasi. Hal ini 
diperlukan karena dengan adanya struktur organisasi akan dapat ditentukan posisi, 
wewenang, kewajiban tanggung jawab, serta hubungan antara bagian dalam 
perusahaan. Adapun gambaran struktur organisasi perusahaan PT. Rantau Bais Sawit 
Famili Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
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Gambar III .1 
STRUKTUR ORGANISASI 
PT. RANTAU BAIS SAWIT FAMILY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. RANTAU BAIS SAWIT FAMILY 
BASORIAH  
KOMISARIS  
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MEKANIK  
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GITOK 
PELAKSANA 
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QUANTITY SURV. 
DHELNI 
MATERIAL ENGINEER  
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DRAFTMAN 
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Pada umumnya setiap perusahaan terdapat struktur organisasi yang berbeda-
beda sesuai dengan luas jaringan kegiatan organisasinya. Semakin besar perusahaan 
maka struktur organisasinya akan semakin memiliki banyak bagian dengan fungsi 
yang semakin luas pula. Lebih jelas lagi susunan dari struktur organisasi dan 
pembagian tugas masing-masing bagian dalam manajemen PT. Rantau Bais Sawit 
Famili Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
1. Komisaris 
Komisaris merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan ini 
yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Menetapkan kebijakan perusahaan atau program kerja, baik untuk 
jangka pendek maupun jangka panjang. 
b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab dari direktur utama, serta memberi teguran, nasehat, 
dan saran kepada direktur utama. 
c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sekurang- 
kurangnya 1x dalam setahun. 
d. Kebijaksanaan yang lain dianggap perlu. 
2. Direktur utama 
Direktur utama merupakan pimpinan perusahaan yang menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan serta merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya 
direktur utama bertindak atas nama perusahaan dan bertanggungjawab  
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sepenuhnya kepada dewan komisaris. Adapun tugas pokok dari direktur utama 
adalah sebagai berikut: 
a. Memimpin dan mengendalikan operasional perusahaan, serta tanggung 
jawab semua aktivitas, kelancaran operasional, dan berkembang 
operasional perusahaan. 
b. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yang meliputi pemasaran, 
produksi, dan administrasi. 
c. Bertidak sebagai wakil dari perusahaan dalam hal ini perkara pengadilan 
dan diluar pengadilan serta berhak melakukan untuk dan atas nama 
perusahaan, semua perbuatan pengawasan lainnya. 
d. Mengamankan semua harta kekayaan perusahaan termasuk inventaris 
surat-surat berharga lainnya. 
e. Mengambil tidakan manajemen yang dipandang perlu setelah mendapat 
persetujuan dari dewan komisaris, serta membina hubungan baik dengan 
pemerintah dan perusahaan lain, serta masyarakat umum. 
f. Mensahkan RKAP ( Rencana Kerja Anggaran Perusahaan). 
3. Direktur 
Dalam menjalankan tugasnya direktur utama dibantu seorang direktur. Tugas 
pokok dari direktur adalah sebagai berikut: 
a) Menggantikan tugas dan fungsi dari direktur utama apabila tidak ada 
tempat. 
b) Membuat laporan-laporan sehubungan dengan hasil usaha dan kegiatan 
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perusahaan 
c) Mengawasi kelancaran tugas masing-masing bagian. 
4. Mekanik 
Adapun tugas dari mekanik adalah sebagai berikut: 
a) Melakukan perbaikan mesin-mesin yang digunakan dalam proses 
produksi. 
b) Melakukan perawatan terhadap mesin-mesin. 
c) Melakukan perbaikan terhadap alat angkutan. 
d) Mengajukan permintaan pembelian atas alat-alat diperlukan. 
5. Quantity Surveyor 
Bertugas melakukan tinjauan terhadap lokasi yang akan dibangun. 
6. Material Engineer 
Bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek keseluruhan yang terjadi 
dilapangan, apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran 
perusahaan 
7. Material 
Bertanggung jawab atas ketersediaan material yang diperlukan dan juga 
bertanggung jawab terhadap pembelian material yang dibutuhkan jika 
kebutuhan tersebut sudah tidak mencukupi lagi. Selain itu juga bertanggung 
jawab terhadap penyimpanan material agar terhindar dari hal yang tidak 
diinginkan 
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8. Draftman 
Bertugas sebagai juru gambar. 
9. Administrasi 
Bagian ini mengatur operasional dalam hal penjualan sehari-hari, menerima 
order, mengadakan transaksi dan menyediakan data dan informasi akuntansi 
kepada bagian administrasi keuangan, juga bertindak menerima pembayaran 
dari pembelian atau pelanggan. Bagian ini juga mengatur dan melaksanakan 
pemeriksaan catatan-catatan keuangan dan melaporkan posisi keuangan 
kepada pimpinan atasan, bagian ini juga mengatur, bagian ini juga 
bertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan dan menyediakan data 
mengenai kegiatan bidang keuangan dalam rangka menyusun laporan 
keuangan yang baik bagi pihak interen maupun eksteren perusahaan. 
 
C. Aktivitas Perusahaan  
Aktivitas yang dilaksanakan oleh PT. Rantau Bais Sawit Family sekarang ini 
umumnya ialah usaha kontraktor yang banyak didapat dari tender  secara langsung 
yang berupa : pembangunan gedung, jalan, jembatan, perumahan, pemasangan 
instalasi, air, gas dan telepon.  
Disamping itu usaha perdagangan umum juga dijalankan oleh perusahaan yaitu 
berupa perdagangan alat-alat tulis kantor. Selain untuk dijual, perusahaan juga 
menggunakan alat dan bahan tersebut untuk keperluan sendiri.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan  latar belakang masalah pada Bab I, maka pada bab ini penulis 
mencoba untuk menganalisis dan mengevaluasi peranan anggaran sebagai 
perencanaan dan pengawasan biaya pada PT. Rantau Bais Sawit Famili Pekanbaru 
yang dilandasi oleh kenyataan-kenyataan yang terjadi didalam perusahaan tersebut, 
yang telah diuraikan dan dibahas dalam  latar belakang masalah tersebut. 
A. Anggaran Sebagai Perencanaan 
1. Prosedur Penyusunan Anggaran 
Penyusunan anggaran yang terjadi PT. Rantau Bais Sawit Famili 
dilaksanakan mulai dari adanya pengarahan dan petunjuk pimpinan tertinggi 
perusahaan yaitu direktur utama, karena direktur utamalah yang paling berwenang 
dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara menyeluruh 
dan direktur utama akan memberikan tugas kepada bagian keuangan dan bagian 
perencanaan untuk mempersiapkan, menentukan dan menyusun anggaran yang akan 
dikeluarkan sesuai dengan informasi dari data-data produksi yang akan dilaksanakan 
dengan data-data kegiatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. 
Selanjutnya bagian keuangan memberikan perintah kepada seluruh kepala 
bagian untuk menyusun anggaran tahunannya berdasarkan asumsi, instruksi dan 
petunjuk dari direktur utama, dimana anggaran tersebut dijabarkan dalam bentuk 
anggaran bulanan. 
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Anggaran yang telah disusun oleh kepala-kepala bagian tersebut diserahkan 
kepada bagian keuangan untuk bisa dibahas kembali kepada direktur utama, setelah 
anggaran memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh direktur utama maka direktur 
utama akan menandatangani anggaran tersebut, kemudian anggaran itu diserahkan 
lagi kesemua bagian supaya dijalankan dan dipertanggung jawabkan oleh semua 
bagian yang ada diperusahaan. 
Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh PT. Rantau Bais Sawit Famili 
dengan cara menentukan volume kegiatan produksi dan disertai dengan menentukan 
besarnya biaya yang diestimasikan oleh perusahaan. Data yang disusun berdasarkan 
atas data sebelumnya tanpa memperhitungkan faktor inflasi yang terjadi pada tahun 
tesebut dan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 
Dari prosedur penyusunan anggaran yang telah dijelaskan dapat dilihat 
bahwa setiap bagian mempunyai wewenang penuh untuk menentukan kegiatan yang 
akan dilaksanakan serta kebutuhan dana untuk melakukan kegiatan tersebut. 
Menurut penulis suatu rencana akan berjalan dengan baik apabila 
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan baik kesemua bagian sebelum anggaran 
tersebut dibuat oleh setiap bagian apalagi rencana tersebut berkaitan dengan kegiatan 
perusahaan secara keseluruhan. Pada PT. Rantu Bais Sawit Famili belum ada penulis 
temukan koordinasi yang  terjadi antar departemen sehingga rencana kerja yang akan 
dibuat terkadang tidak diketahui oleh semua pihak. Padahal keterlibatan seluruh 
departemen dalam perusahaan akan membantu perencanaan anggaran menjadi lebih 
tepat dan akan membantu kelancaran jalannya perusahaan. 
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Penyusunan anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan untuk waktu 
yang datang supaya adanya pegangan bagi perusahaan mengenai apa yang akan 
terjadi nantinya, sehingga jalannya perusahaan lebih terarah menuju tujuan 
perusahaan yang telah ditetapakan.  
Menurut penulis sebelum anggaran yang akan dibuat oleh masing-masing 
departemen menyusun anggarannya pada PT. Rantau Bais Sawit Famili, perlu 
melakukan rapat antara masing-masing direktur dan kepala pimpinan yang akan 
membahas tentang anggaran untuk periode yang akan datang dengan direktur utama 
perusahaan. Direktur utama akan memberi arahan kepada masing-masing direktur 
dan kepala pimpinan mekanik,atas 2 pelaksana, quantity surveyor, material engineer, 
material, draftman, dan administrasi  dalam penyusunan anggaran dan langkah-
langkah yang harus diambil dalam penyusunan anggaran tersebut supaya anggaran 
untuk tahun yang akan datang lebih terarah dan tidak akan terjadi penyimpangan 
disetiap departemen. 
Setalah dilakukan rapat tersebut masing-masing manager dan kepala 
pimpinan membawa hasil rapat dengan direktur untuk dikoordinasikan lebih lanjut 
kepada pegawainya atau kepada panitia penyusunan anggaran. Supaya anggaran  
tersebut lebih terarah disetiap departemen. 
Didalam proses penyusunan penetapan kertas kerja menjadi Rencana 
Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) juga tidak ada partisipasi dalam proses 
penetapan anggaran karena tidak melibatkan semua unsur jadi RKAP tersebut tidak 
bias diminta pendapat dan penjelasan terhadap data yang ada dikertas kerja yang telah 
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dibuat oleh setiap departemen dan biaya-biaya yang terjadi tidak dikelompokkan 
antara biaya tetap dan biaya variabel. 
 Untuk hal ini perusahaan harus lebih melibatkan semua unsur yang terlibat 
dalam pembuatan kertas kerja bukan hanya melibatkan bagian keuangan dan 
pelaksana saja. Serta dikoordinasikan lebih baik dan lebih matang lagi dalam 
menetapkan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk masa yang akan 
datang supaya biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar dari pendapatan yang akan 
diterima oleh perusahaan. 
Didalam hal biaya ini bisa penulis simpulkan bahwa perusahaan dalam 
menyusun anggaran biaya hanya memakai biaya tetap yaitu biaya disusun 
berdasarkan hanya satu tingkatan saja yang akan direncanakan dalam masa yang akan 
datang. Menurut penulis anggaran yang bersifat biaya tetap tidak dapat digunakan 
secara efektif karena selalu terjadi penyimpangan yang signifikan antara hasil aktual 
dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sebaiknya perusahaan menggunakan biaya 
variabel karena besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dipengaruhi oleh kegiatan 
yang terjadi didalam perusahaan. Jika terjadi peningkatan aktivitas perusahaan, maka 
jumlah biaya variable akan meningkat dan begitu juga sebaiknya apabila aktivitas 
perusahaan menurun maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan ikut 
menurun. 
2. Penyusunan Anggaran Biaya Perencanaan 
Pada bagian perencanaan pemakaian biaya terdiri dari rencana 
pembatangan dan rencana biaya lainnya. Pada akhir periode rencana biaya 
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yang telah ditetapkan akan dibandingkan dengan realisasi biaya perencanaan 
yang terjadi pada periode tersebut.  
3. Penyusunan Anggaran Biaya Pelaksanaan 
Rencana biaya pelaksanaan  yang disusun oleh bagian perencanaan 
bersama dengan masing-masing manager untuk melakukan perhitungan 
terhadap pengeluaran yang akan terjadi dimasa yang akan datang seperti:  
biaya tenaga kerja, biaya peralatan dan perbaikan kantor dan lain-lain. Pada 
akhir periode biaya yang telah direalisasi akan dibandingkan dengan biaya 
yang telah dikeluarkan pada tahun bersangkutan. 
 
B. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan 
1. Pelaksanaan Anggaran Biaya 
Pada PT. Rantau Bais Sawit Famili, anggaran sebagai alat 
pengendalian biaya berpedoman pada anggaran yang telah dibuat sebelumnya 
untuk tahun yang bersangkutan. 
a. Pengendalian Biaya Perencanaan 
Anggaran sebagai alat perencanaan berarti anggaran tersebut dijadikan 
sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Dalam pengendalian biaya perencanaan ini perusahaan akan 
membandingkan antara biaya perencanaan langsung yang sesungguhnya atau 
yang terjadi dengan biaya perencanaan yang telah dianggarkan pada tahun 
sebelumnya. Jika terjadi selisih antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya 
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yang dianggarkan ini merupakan penyimpangan yang terjadi (Variance). 
Kemudian harus dianalisis penyebab terjadinya penyimpangan yang terjadi 
sebelum membuat suatu anggaran yang baru, supaya tidak terulang lagi 
penyimpang-penyimpangan tersebut 
Penyimpangan terjadi biasanya pada penetapan terhadap biaya yang 
harus dikeluarkan karena saat dianggarkan biaya tersebut bisa melebihi atau 
berkurang dari biaya yang sesungguhnya contoh: dianggarkan biaya gaji 
karyawan pada tahun 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- pertahun sedangkan biaya 
yang dikeluarkan untuk biaya gaji karyawan sebesar Rp. 95.800.000,- pertahun, 
jadi biaya yang dianggarkan dengan biaya yang sesungguhnya tidak sama maka 
terjadinya penyimpangan sebesar Rp. 800.000,-. Dari penyimpangan yang 
terjadi maka perusahaan harus mengetahui dan mencari penyebab terjadinya 
penyimpangan tersebut. Penyimpangan tersebut bisa terjadi karena banyaknya 
penambahan terhadap karyawan atau  terjadi kenaikan gaji karyawan yang 
berprestasi       
b. Pengendalian Biaya Pelaksanaan 
Biaya pelaksanaan merupakan total biaya yang dikeluarkan kegiatan 
produksi selama terjadinya proses pelaksanaan produksi tersebut. Dalam 
pengendalian biaya pelaksanaan ini perusahaan membandingkan antara biaya 
pelaksanaan yang sesungguhnya dengan biaya pelaksanaan yang telah 
dianggarkan pada tahun sebelumnya. Pengendalian ini bisa dilkukan dengan 
 54
cara membuat laporan revisi setiap bulan, sehingga diketahui adanya 
penyimpangan. 
Penyimpangan yang  besar terjadi pada PT. Rantau Bais Sawit Famili 
adalah biaya pelaksanaan sedangkan penyimpangan yang terjadi pada biaya 
yang lain relatif kecil. Penyimpangan ini adalah penyimpangan yang tidak 
menguntungkan (Unfavorable) hal ini disebabkan realisasi biaya yang terjadi 
lebih besar dari pada anggaran biaya yang telah ditetapkan pada tahun 
sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV. 1  
Tabel IV . 1 : Anggaran dan Realisi Biaya PT. Rantau Bais Sawit 
Famili Tahun 2007 
Nama Perkiraan Anggaran Realisasi 
Selisih 
Rupiah % 
Beban Perjalanan 
Dinas 
8.500.000 10.500.000 (2.000.000) 
 
(23,53) 
 
Beban ADM & 
Umum 
10.000.000 14.329.250 (4.329.250) (43,29) 
 
Beban Fotocopi 
Cetakan  
4.030.000 5.050.600 (1.020.600) (25,33) 
 
Biaya Tak Terduga 5.750.000 7.245.000 (1.495.000) (26.00) 
Total 28.280.000 37.124.850 (8.844.850) (31,28) 
 
Sumber PT. Rantau Bais Sawit Famili 
Berdasarkan tabel IV.1 terlihat bahwa anggaran dan realisasi biaya 
pelaksanaan untuk tahun 2007 pada PT. Rantau Bais Sawit Famili secara umum 
terdapat beberapa penyimpangan tetapi penulis hanya akan membahas penyimpangan 
yang terlalu besar yaitu sebesar Rp. 8.884.850,- atau sebesar 31,28%. Penyimpangan 
ini merupakan penyimpangan yang tidak menguntungkan (Unfavorable). 
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Penyimpangan yang terjadi adalah Beban Perjalanan Dinas besar anggarannya adalah 
Rp.8.500.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.10.500.000,- dan 
penyimpangannya sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 23,53%, Perbedaan besarnya 
realisasi biaya perjalanan dinas dengan anggaran yang telah ditetapkan disebabkan 
oleh faktor eksternal, diantaranya keadaan cuaca yang sulit diprediksi, sehingga 
lamanya perjalanan dinas itu melebihi waktu yang telah ditetapkan perusahaan, yang 
mengakibatkan terjadinya pembekakkan biaya.  
Dengan tarif anggarannya adalah Rp. 8.500.000 untuk 5 hari dan 5 orang, 
sehingga untuk satu hari perjalanan dinas biaya perorang adalah Rp.340.00. Jadi 
perjalanan dinas yang dilakukan untuk satu orang dalam 5 hari adalah   Rp. 3.400.000 
x 5 adalah Rp. 1.700.000,-.  
Penyimpangan ini diakibatkan oleh lamanya perjalanan dinas sehingga 
bertambah dari 5 hari menjadi 7 hari yang diakibatkan oleh cuaca. Selisih waktu 2 
hari tersebut menimbulkan biaya tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan tambahan 
perorangnya sebesar Rp. 200.000,-. 
Demikian juga untuk penyimpangan biaya yang lain harus diketahui apa 
penyebab penyimpangannya seperti beban Administrasi dan Umum yang 
penyebabnya adalah penambahan karyawan dan berhentinya karyawan. Fotocopy 
Cetakan penyimpangannya terjadi karena mesin fotocopy yang rusak diakibatkan 
listrik sering mati. Biaya tak terduga ini terjadi penyimpangan karena pada tahun 
bersangkutan banyak kemalangan yang terjadi karayawan. 
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2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Biaya 
Laporan anggaran disusun secara teratur dengan selang waktu yang tidak 
telalu lama agar penyimpangan terjadi segera diketahui, dianalisa dan dievaluasi, 
sehingga tidak terlanjur berlarut-larut dalam waktu yang lama. Pelaporan anggaran 
biaya pada PT. Rantau Bais Sawit Famili bertujuan untuk mengetahui apakah 
anggaran yang telah disusun oleh tim anggran perusahaan dapat berjalan dengan baik 
dan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian secara efektif. 
Pelaporan anggaran biaya yang terjadi pada PT. Rantau Bais Sawit Famili 
berisikan semua biaya-biaya yang telah dianggarkan serta realisasi anggaran yang 
telah terjadi pada tahun brsangkutan. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran 
harus dibuat oleh setiap departemen dan harus disusun beberapa kali dalam setahun 
misalnya tiga bulan sekali, dua bulan sekali, satu bulan sekali dan sebagainya. Namun 
pada kenyataannya PT. Rantau Bais Sawit Famili dalam membuat laporan 
pelaksanaan anggarannya diserahkan kepada tim anggaran. Seharusnya anggaran 
disusun oleh setiap departemen dan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh maneger 
disetiap departemen dengan karyawan. Begitu juga laporan pelaksanaan anggaran 
yang harus dibuat juga oleh setiap masing-masing anggaran supaya laporan tersebut 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disetiap masing-masing departemen. 
Tujuan dari pembuatan dari laporan pelaksanaan anggaran adalah untuk 
mengetahui apakah realisasi telah sesuai dengan yang telah dianggarkan yang dibuat. 
Kemudian laporan ini juga bermanfaat untuk mengetahui yang besarnya 
penyimpangan yang terjadi disetiap jenis biaya serta berapa besar persentase 
 57
penyimpangannya. Sedangkan kelemahan pada laporan keuangan adalah manjemen 
tidak bisa melakukan koreksi terhadap penyimpangan biaya yang terjadi sehingga 
fungsi anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian menjadi kurang efektif, maka 
dari itu anggaran dan pelaporan anggaran lebih baik dibuat oleh masing-masing 
departemen dn dilaporkan secara berkala. Pelaporan secara berkala ini bertujuan 
untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap realisasi anggaran yang terjadi. 
 
C. Penilaian Kinerja 
Dalam anggaran yang telah disusun oleh perusahaan juga bisa berutujuan 
untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. Penilian kinerja perusahaan 
mencangkup cara kerja manajemen perusahaan dalam menerapkan anggaran yang 
telah disusun sebelumnya.  
Bentuk penghargaan yang diberikan karyawan kepada perusahaan yang 
telah berprestasi adalah Reward Control. Pemberian terhadap reward control 
bertujuan untuk member semangat atau motivasi  kepada karyawan supaya karyawan 
lebih semangat dan lebih meningkatkan kedisiplinannya dalam bekerja sehingga 
karyawan akan meningkatkan profit buat perusahaan, karena terjadinya peningkatan 
tersebut.  
Akan tetapi PT. Rantau Bais Sawit Famili belum menerapakn reward 
control, sehingga karyawan kurang semangat dalam bekerja dalam meningkatkan 
prestasi kerja masing-masing karyawan. 
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D. Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan 
Anggaran yang baik yang dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja, 
sebagai pengkoordinasiaan kerja serta sebagai alat pengawasan kerja adalah anggaran 
yang berisikan taksiran-taksiran yang akurat, yang tidak berbeda dengan kenyataan 
atau realisasi. Anggaran yang banyak terjadinya penyimpangan dari kenyataan akan 
tidak berguna lagi sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian dan pengawasan kerja 
sehingga harus direvisi. 
Anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur sebagai bahan perbandingan 
untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Dengan dilakukannya 
perbandingan tersebut maka akan diketahui pula penyebab-penyebab terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasi yaitu 
penyebabnya adalah eksternal dan internal. Penyebeb eksternal seperti keadaan cuaca 
yang menghambat perjalanan dinas sedangkan internal seperti mesin foto copy yang 
tidak bisa difungsikan karena lampu mati yang terjadi pada PT. Rantau Bais Sawit 
Famili, dan dapat juga diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan pada anggaran 
yang telah dibuat oleh setiap departemen. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan 
yang sangat berguna untuk menyusun rencana anggaran selanjutnya secara lebih 
matang dan lebih akurat. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini penulis akan mencoba membuat suatu kesimpulan mengenai 
analisis anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan biaya pada PT. Rantau  
Bais Sawit famili Pekanbaru. Selain itu penulis juga mencoba untuk memberi saran-
saran sebagai perbaikan dari anggaran yang telah di susun dan kemudian dapat 
kiranya menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan anggaran 
sebagai alat perencanaan dan pengawasan biaya. 
 
A. KESIMPULAN 
1. Penyusunan anggaran perusahaan PT. Rantau Bais Sawit Famili, dilakukan 
oleh bagian keuangan dan perencanaan saja, tanpa mengikut sertakan masing-
masing kepala bagian yang lainnya yang ada dalam perusahaan. 
2. Perusahaan tidak membuat laporan anggaran  yang dilaporkan sekali dalam 
dua bulan  atau dalam tiga bulan, sehingga tidak dapat di ketahui sejauh mana 
keberhasilan tersebut. 
3. Pada PT. Rantau Rantau Bais Sawit Famili belum menerapkan sistem Reward 
control dengan baik. Hal ini akan menyebabkan kurangnya motivasi setiap 
individu karna keberhasilan yang akan dicapai tidak diberikan penghargaan 
khusus.    
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4. Jika dibandingkan anggaran biaya dengan realisasinya maka terdapat 
penyimpangan-penyimpangan seperti: biaya perjalanan dinas, biaya 
administrasi dan umum, beban fotocopy cetakan dan biaya tak terduga. 
Penyimpangan tersebut seharusnya dianalisis oleh perusahaan, tetapi dengan 
hal ini perusahaan hanya mengajukan penyimpangan tanpa melakukan 
analisis terhadap penyimpangan tersebut.  
 
B. SARAN 
1. Dalam penyusunan anggaran PT. Rantau Bais Sawit Famili seharusnya tidak 
melibatkan bagian keuangan dan pelaksanaannya saja, tetapi harus melibatkan 
semua kepala pimpinan sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk masa yang akan datang tidak lebih besar dari anggaran yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan. 
2. Untuk lebih mudah mengevaluasi, maka sebaiknya di buat laporan anggaran 
yang menggambarkan keberhasilan anggaran. Dengan adanya laporan 
anggaran PT. Rantau Bais Sawit Famili akan bergerak untuk tindakan koreksi 
terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut dan mengadakan perbaikan 
sehingga penyimpangan yang terjadi tidak lanjut. 
3. Agar seluruh karyawan memiliki motivasi yang lebih untuk meningkatkan 
kinerjanya maka perusahaan seharusnya menerapkan system reward control 
dengn baik. 
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Sebaiknya perusahaan melakukan analisis terhadap penyimpangan  yang terjadi, 
seperti mengalisis apakah penyimpangan menguntungkan (favorable) atau merugikan 
(unfavorable). Perusahaan juga mesti menetapkan kriteria penyimpangan yang perlu 
ditindaklanjuti dan hasil analisis serta penyebab penyimpangan hendaklah di 
cantumkan dalam laporan anggaran, sehingga dapat dijadikan perbaikan untuk 
penyusunan anggaran masa yang akan datang dan anggaran akan berfungsi secara 
efektif sebagai alat perencanaan dan pengendalian.   
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